
Elaboration opération

Diagnostic amiante et  plomb
Daignostique sites & sols pollués

Audit déchets

Recrutement Moe

Notification marché Moe

Permis de démolir

Accord permis de démolir

Affichage permis de démolir + constats

Montage DCE

Phase AVP

Rédaction DCE

Validation DCE

Appel d'offres Travaux
Validation aux instances délibératives des différents 

partenaires

Rédaction pièces admistratives DCE / Mise en ligne

Recèption des offres et validation des candidatures    

Analyse des offres

Commission / Délais des non retenus

Notification marché de travaux

Travaux 

Période de préparation 

Période de travaux 

Période de levée des réserves

SEPTEMBRE

2023

AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

TRIMESTRE 2

2024

Calendrier prévisionnel

Travaux de désamiantage & déconstruction YVETOT - Rue de la Brême

MAI JUIN JUILLET

TRIMESTRE 1 

FEVRIER MARSJANVIER

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

OCOTBRE

TRIMESTRE 3 

AVRIL MAI JUIN JUILLET

TRIMESTRE 2

AOUT


